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FORMULARZ ZGLOSZENIOWY DLA PROPOZYCJI PROJEKTU

Opis, uzasadnienie, cele i zZrédto finansowania projektu

Podmiot/Podmioty zgtaszajace:

Gostynirisko — Wioctawski Park Krajobrazowy

Nazwa projektu:

Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynirisko — Wioctawskiego
Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym

Opis i cele projektu wraz
z uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu

/Nalezy  opisa¢ stan istniejacy,
z ktorego wynika potrzeba realizacji
projektu oraz wskaza¢ cele projektu.
Opisa¢ jakiego rodzaju problemy,
potrzeby zostang rozwigzane,
zaspokojone na skutek jego realizacji.
Przedstawi¢ zakres dziatan. Z opisu

projektu powinny wynika¢ efekty
realizacji, grupy docelowe, miejsce
realizacji projektu i zasieg jego
oddziatywania oraz sposéb

zaangazowania partneréw/

min. 1 strona, max. 2 strony

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze Natura 2000
Btota Kidcieriskie oraz Biota Rakutowskie, w poblizu Rezerwatu Jezioro
Rakutowskie. Budynek stacji wraz z zapleczem technicznym
zlokalizowany zostanie na dziatce nr 503, obreb ewidencyjny Rakutowo,
gmina Kowal. Wymieniona dziatka o powierzchni 9 700 m2 jest
wiasnosciag Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego w trwatym zarzadzie
Gostynirisko — Wioctawskiego Parku Krajobrazowego. Potozenie dziatki
wsrdd pol i fak jest bardzo korzystne z punktu widzenia czynnej ochrony
przyrody zaplanowanej do realizacji na terenie GWPK. Analiza biezgcej
sytuacji pokazuje, iz prowadzone w chwili obecnej dziatania edukacyjne
nie wsparte aktywnga ochrong siedlisk i gatunkéw przyrodniczych s3
niewystarczajgce oraz nie majg odzwierciedlenia w praktyce. Ze wzgledu
na to, ze czynna ochrona przyrody ma za zadanie utrzymanie stanu
srodowiska takiego jaki byt w momencie obejmowania terenu ochrong,
realizacja projektu przez Gostynirisko — Wioctawski Park Krajobrazowy
pozwoli w znacznym stopniu na wypetnienie zobowigzan Polski w
stosunku do UE. Nadrzednym celem przedsiewziecia jest wzmocnienie
mechanizmu ochrony bioréznorodnosci na obszarze GWPK a w
szczegolInosci na terenach potozonych wokét Jeziora Rakutowskiego,
miejsca szczegolnie cennego ze wzgledu na wystepujaca tam awifaune,
poprzez:
* budowg stacji terenowo — badawczej, ktéra umozliwi
prowadzenie oraz koordynacje aktywnej ochrony przyrody,
e przyrodniczy spis siedlisk ww. terendw,
e realizacje dziatan edukacyjnych w celu zwiekszenia $wiadomoéci
spotecznosci lokalnych nt. ochrony réznorodnosci biologicznej
® prowadzenie ochrony miejsc legowych ptakéw m.in. czajki i
krwawodzioba
Realizacja projektu pt. ,Budowa stacji terenowo - badawczej
Gostynirisko — Wioctawskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem
technicznym” przyczyni sie do zwiekszenia powierzchni siedlisk
wspieranych w celu ochrony i zwiekszenia réznorodnoéci a takze do
popularyzacji i promocji nie tylko obszaru Parku ale i catego regionu. ,
Pozytywng strong wdrozenia w zycie przedsiewziecia bedzie wzrost
$wiadomosci spotecznej na temat ochrony réznorodnosci biologiczne;j.
Niniejszy projekt jest zgodny z celami zawartymi w SZOOP RPO WK-P
2014 - 2020. O$ priorytetowa 4 Region przyjazny $rodowisku, wskazuje
na cel gtéwny ktérym jest poprawa jakosci srodowiska przyrodniczego,
jego racjonalne ksztaftowanie i zachowanie zasobéw naturalnych dla
polepszenia warunkéw zycia mieszkaficéw i stworzenia korzystnych




warunkéw dla rozwoju gospodarki przy uwzglednieniu zasad
zréwnowazonego rozwoju. Z kolei celem szczegétowym dziatania 4.5
Ochrona przyrody, jest wzmocniony mechanizm ochrony réznorodnosci
biologicznej w regionie. Nalezy wspomnie(, iz wojewddztwo kujawsko —
pomorskie cechuje sie duzg bioréznorodnoscig. Walory przyrodnicze
maja istotny wplyw na jakos¢ zycia mieszkancow, stanowig o
atrakcyjnoéci turystycznej i inwestycyjnej regionu. Zachowanie zasobow i
waloréw przyrodniczych dla przysztych pokolen wymaga nie tylko
ochrony ale i wzbogacania roznorodnosci biologicznej oraz szeroko
rozumianej edukacji ekologicznej spoteczenstwa. Informacje zawarte w
SZOOP WK-P 2014 — 2020 wskazuja, ze wspierane beda projekty, ktore
sprzyjaja ksztattowaniu sie proekologicznych postaw spotecznych oraz
przyczyniajace sie do czynnej ochrony gatunkéw fauny i flory. Realizacja
projektu wptynie pozytywnie na realizacje celéw stawianych przez RPO
WK-P. Rezultatem realizacji projektu bedzie liczba oséb korzystajacych z
nowopowstatej stacji terenowo — badawczej GWPK, ktérego wartos¢
docelowa wynosi 1000 os6b. Przeprowadzenie inwestycji umozliwi
szerzenie wérdd osob odwiedzajgcych Swiadomosci ekologicznej na
wysokim poziomie. Powstaty budynek stacji terenowo - badawczej
bedzie idealnym miejscem do realizowania dziatai statutowych
Gostynifisko — Wtoctawskiego Parku Krajobrazowego. W kompleksowym
centrum utworzonym przez Gostynirisko — Wiloctawski Park
Krajobrazowy oraz na terenach przyleglych (obszar wokot jeziora
Rakutowskiego, Natura 2000 Btota Rakutowskie) realizowany bedzie caly
szereg réznorodnych dziatan dotyczacych ochrony réznorodnoséci
biologicznej tj. prelekcje i pogadanki ale réwniez prace pielegnacyjne
zwigzane z ochrong miejsc lggowych ptakdw oraz ich monitoring, ktére
pozwolg na osiagniecie wskaznika rezultatu.

W chwili obecnej, ze wzgledu na brak srodkéw finansowych, na terenie
Gostyninsko — Wioctawskiego Parku Krajobrazowego ochrona czynna
realizowana jest w niewielkim zakresie . Brak jest rowniez danych
pochodzacych z inwentaryzacji obszaru parku po stronie kujawsko —
pomorskiej a w szczeg6inosci brak jest wynikéw dotyczacych gatunkéw
ptakéw. Park nie posiada takze sprzetdw i maszyn umozliwiajgcych
prowadzenie aktywnej ochrony miejsc legowych ptakéw. | cho¢ stata i
cykliczna czynna ochrona przyrody jest jednym z gtéwnych celéw
funkcjonowania parkéw krajobrazowych zapisanych w ustawie o
ochronie przyrody, brak jest mozliwosci aby ten zapis wypetniac.
Ponadto wybudowany obiekt bedzie stuzyt do prowadzenia catego cyklu
zaje¢ dydaktycznych dla dzieci i miodziezy zaréwno ze szkét
podstawowych, gimnazjalnych i licealnych jak réwniez dla spotecznosci
lokalnej. Ze wzgledu na zlokalizowanie placowki zajecia beda miaty
forme nie tylko wykladéw i prelekgeji ale réwniez zaje¢ praktycznych.
Zajecia bedg prowadzone przez pracownikéw GWPK co nie wygeneruje
dodatkowych kosztéw zwigzanych z osiggnieciem wskaZznika rezultatu.
W budzecie projektu zaplanowany jest zakup m.in. 30 sztuk rowerdw,
ktore umozliwig organizacje wycieczek do miejsc o duzej wartosci
przyrodniczej na terenie GWPK oraz dzieki ktérym spoteczno$é lokalna
bedzie mogta zobaczy¢ jak wyglada ochrona czynna w praktyce. Ze
wzgledu na duze zréinicowanie rzezby terenu zwigzane z jej
mtodoglacjalnym pochodzeniem (kemy, sandry, wydmy) oraz warunki
przyrodnicze (rozlegte srodowiska le$ne, obnizenia bagienne i torfowe)
najlepszym rodzajem roweru do poruszania sig po tym obszarze w
ramach zaje¢ edukacyjnych sg rowery krosowe lub terenowe. Rowery te




muszg charakteryzowac sie duza wytrzymatoscia i odpornoscig na
uszkodzenia, tym bardziej, ze trasy przebiegajg z dala od siedzib
ludzkich, gdzie mozna by liczyé na pomoc w przypadku awarii. Ze
wzgledu na bezpieczenstwo jazdy, rowery powinny posiada¢ dobre
hamulce (hydrauliczne), ktére dziatajg sprawnie zaréwno w warunkach
wilgotnych jak i suchych. Ponadto trwato$é¢ projektu obliguje nas do
utrzymywania zakupionego sprzetu w sprawnosci. Wszystkie te czynniki
powodujg, Ze racjonalne staje sie zakupienie dobrej klasy roweréw
terenowych.
Ponadto w budzecie projektu w ramach wzbogacenia oferty edukacyjnej
i rozszerzenia spektrum prowadzonych zajeé zaplanowano zakup
pomocy edukacyjnych zewnetrznych tj. tablice edukacyjne i
informacyjne. Celem dziatan edukacyjnych prowadzonych w bazie
terenowo ~ badawczej GWPK bedzie zwiekszenie $wiadomosci
spotecznosci lokalnej dotyczacej metod czynnej ochrony oraz
zachowania réznorodnosci biologicznej. Bedziemy chcieli pokaza¢
lokalnym mieszkaricom, ze dziatalnoéé Gostyninsko — Wioctawskiego
Parku Krajobrazowego, m.in. prowadzenie ochrony czynnej, przynosi
realne korzysci finansowe, daje mozliwoéci rozwoju i kreuje nowych
lokalnych przedsigbiorcdw, stajac sig alternatywg dla tradycyjnego
rolnictwa.
Dodatkowo w ramach realizacji projektu planujemy udostepnic
placowke dla naukowcéw prowadzacych badania na terenie GWPK m.in.
dla Kota Przyrodnikéw Studentow Uniwersytetu Jagielloriskiego, ktérzy w
roku 2016 po raz 10 organizujg obrgczkarski ob6z ornitologiczny nad
jeziorem Rakutowskim w zamian za nieodptatne przekazanie zebranych
w okresie czerwiec — listopad danych. Popularne , Rakuku” jest waznym
miejscem na ornitologicznej mapie polski, jest przedsiewzieciem
cyklicznym a jego organizacja potrwa jeszcze wiele lat. Dla
udokumentowania wspétpracy zostang podpisane porozumienia. W celu
zachgcenia oérodkéw naukowych, uczelni czy stowarzyszen do
prowadzenia badar na terenach GWPK zostanie przeprowadzona
szeroko zakrojona akcja informacyjno-promocyjna np. internetowa.
Beda prowadzone réwniez rozmowy i negocjacje z przedstawicielami
ww. instytucji.
Rzeczowa realizacja projektu w pierwszym etapie obejmowaé bedzie
wykonanie przepustéw na dziatce nr 503, obreb Rakutowo, gmina Kowal
oraz budowe stacji terenowo — badawczej wraz z zapleczem technicznym
(garaze, budynek gospodarczy) o tacznej powierzchni ok. 500 m2.
Budynek stacji terenowo — badawczej bedzie jednopietrowy,
niepodpiwniczony z uzytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy
wyniesie ok. 130 m2 (powierzchnia netto: ok. 130 m2 parter + ok. 130
m2 poddasze). Na parterze planuje sie wykona¢:

¢ salg prelekcyjng dla 40 os. (ok. 60,5 m2),

¢ kuchnie (ok. 7,1 m2)

¢ stotédwke (ok. 14,2 m2)

¢ toalety (ok. 15 m2)

¢ hall, szatnie (ok. 15 m2)

¢ komunikacje/klatke schodowa (ok. 8,7 m2).
Na pietrze zaplanowano:

* pomieszczenie biurowe (ok. 10,5 m2 pow. uzytkowej)

e magazynek (0k.8,0 m2 pow. uzytkowej)

® 5 pokoi 2-0s (ok. 7,2 m2 pow. uzytkowej kazdy)




Pozostaty metraz zostanie wykorzystany na toalety oraz komunikacje.
Garaz o powierzchni zabudowy ok. 120 m2 zostanie podzielony na trzy
mniej wiecej rowne czeéci i stuzy¢ bedzie do przechowywania maszyn
rolniczych tj. ciggnik, przyczepa, przetrzgsacz, prasa, kosiarka rotacyjna.
Na dziatce zlokalizowany zostanie réwniez budynek gospodarczy, ktory
bedzie petnit funkcje warsztatowg oraz magazynowg (przetrzymywanie
rowerow). Obiekt o powierzchni zabudowy ok. 100 m2 zostanie
podzielony na dwa pomieszczenia o powierzchni ok. 50 m2 kazde.

W nastepnym etapie rzeczowej realizacji projektu zagospodarowany
zostanie teren wokdt budynkow (posadzenie zieleni, utwardzenie
dojazdow) oraz posadowione zostanie drewniane ogrodzenie wokot
dziatki ok 900 mb. W celu uniezaleznienia sie od ustug zewnetrznych
zakupiony zostanie nowy sprzet do pielegnacji siedlisk legowych ptakow
(ciggnik, przyczepa, prasa, kosiarka rotacyjna, przetrzgsacz)
wykorzystywany w celu osiggniecia wskaznikow projektu. Zakup sprzetu
rolniczego zapewnia zdecydowanie wiekszg elastycznos$¢ w przypadku
termindw wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych. Trzeba pamietac o
tym, ze zabiegi prowadzone sg w zalezno$ci od okreséw legowych ,
zaawansowania wegetacji a takze warunkdw pogodowych. Korzystajac z
ustug zewnetrznych trzeba przeprowadza¢ postepowanie zwigzane z
zamoéwieniami publicznymi co zdecydowanie wydtuza i ogranicza
rozpoczecia prac w optymalnym terminie. Dodatkowo majgc wiasny
sprzet ograniczymy koszty prac pielegnacyjnych uzyskujgc jednoczesnie
gwarancje ciagtego i cyklicznego prowadzenia zabiegdw po okresie
realizacji projektu tj. w okresie trwatosci i nawet dtuzej. Prace
pielegnacyjne prowadzone przy wykorzystaniu zakupionego w ramach
projektu sprzetu rolniczego polegaé beda na corocznym koszeniu gk
bedacych w trwatym zarzadzie GWPK, belowaniu skoszonej biomasy
oraz przetransportowaniu jej do wlasciwych zaktadow przemystowych
produkujagcych pellet. W ramach projektu zakupiony zostanie rowniez
sprzet stuzacy do pielegnacji terenu wokét budynkéw. Kolejnym krokiem
rzeczowej realizacji projektu bedzie zakup wyposazenia stacji terenowo
— badawczej. Wérdd planowanego wyposazenia znajda sie elementy tj.

e meble np. zabudowa kuchni, wyposazenie sali prelekcyjnej w
krzesta, stoly, regaly, méwnice, wyposazenie pokoi w t6zka,
stoliki, szafki, wyposazenie biura w regaty, krzesta, biurka,
wyposazenie magazynku w regaly,

¢ rolety zewnetrzne,

e sprzet agd np. kuchenka, lodéwka, mikrofaléwka, czajnik
elektryczny,

e sprzet multimedialny np. rzutnik, ekran projekcyjny,
naglosnienie, laptop, komputer stacjonarny, drukarka, TV, DVD,
ksero,

e pomoce dydaktyczne np. tablice edukacyjne, makiety
drewniane, zestawy interaktywne, biologiczne modele
przestrzenne, tablice dZzwiekowe, gry edukacyjne, ekspozycje
przyrodnicze, galerie edukacyjne.

Wykonany zostanie rowniez przyrodniczy spis siedlisk terenéw
przyleglych do Jeziora Rakutowskiego, jak rowniez pdiniejszy monitoring
wybranych gatunkéw, ktory bedzie odbywat sie w 2019 r., czyli w
okresie realizacji projektu. Monitoring terenu bedzie obejmowat zakup
fotoputapek oraz obserwacje terenu. Monitoring bedzie odbywat sie w
granicach wsi Rakutowo gm. Kowal (okolice jeziora Rakutowskiego,




obszar Natura 2000 Bfota Rakutowskie). Prace terenowe bedg polegad
na odtawianiu ptakow, ich obrgczkowaniu oraz notowaniu
dodatkowych informacji. Obok oznaczania gatunku, wieku i pici ptakdw,
wykonywane bedg pomiary biometryczne, oceniany stopieri otluszczenia
oraz opisany stopien przepierzenia. Realizacja projektu w zaplanowany
przez GWPK sposéb pozwoli na utworzenie samodzielnego,
nowoczesnego Centrum Czynnej Ochrony Gostyninsko — Wioctawskiego
Parku Krajobrazowego. Poprzez jego realizacje spisem przyrodniczym
zostanie objgty Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 , Biota
Rakutowskie” o powierzchni 4 437,93 ha, dzieki czemu zapewniona
zostanie ochrona wybranych gatunkdéw oraz siedlisk przyrodniczych w
celu zwiekszenia r6znorodnosci biologicznej.

Projekt posrednio obejmowa¢ bedzie wsparciem catg powierzchnie
obszaru chronionego jakg jest Gostynirisko- Wioctawski Park
Krajobrazowy.

W ramach przedsigwzigcia zaplanowano takze przeprowadzenie audytu
zewnetrznego. Kontrola obejmowac bedzie zaréwno caty proces
budowlany, postepowania przetargowe ( ze wzgledu na ilo¢ réznych
dziafan przewidzianych do realizacji w projekcje beda co najmnie;j trzy)
jak i wszystkie dokumenty finansowe, protokoty odbioru oraz
dokumenty przyjecia na stan zakupionego sprzetu. Z uwagi na fakt, iz
wniosek obejmuje swym zasiegiem szeroki zakres dziatan, ktére ze
wzgledu na duzg ilo$¢ dokumentdw przetozq sie na iloé¢ godzin pracy
audytoréw koszt oszacowano na kwote 15 000 zt. Majac do$wiadczenie
w realizacji projektow skalkulowanie kwoty mniejszej mogto by wigzac
sig z trudnosciami w pozytywnym rozstrzygnieciu zapytania ofertowego
co spowodowato by opdZnienia w realizacji projektu.

W celu zredukowania do minimum kosztéw utrzymania
nowopowstatego obiektu budynek stacji terenowo — badawczej
wyposazony zostanie w panele fotowoltaicze, pompe ciepta, studnie
gtgbinowg oraz ekologiczng oczyszczalnig $ciekéw. Planuje sie, iz
wszelkie wydatki zwigzane z jego utrzymaniem w okresie trwatoéci i po
jego zakoriczeniu bedg pokrywane z dotacji pochodzacych z WFOSIGW w
Toruniu jak réwniez z dochodéw Parku pozyskiwanych z jednolitej
ptatnosci obszarowej, ptatnosci ONW oraz ptatnosci
rolno$rodowiskowej. W obecnej perspektywie do roku 2020 doptaty s3
pewne i utrzymajq sie na statym poziomie. Uwaza sie takze, ze nie bedg
one zagrozone w latach nastepnych. Cho¢ Polska nalezy do najwiekszych
beneficjentéw Wspdlinej Polityki Rolnej, $rednia stawka doptat
bezposérednich do hektara wynosi 86% unijnej éredniej czyli 207 euro.
Reforma Wspdinej Polityki Rolnej, ktéra weszta w zycie w styczniu 2014
roku, przewiduje m.in. bardziej sprawiedliwy rozdziat wsparcia i
niwelowanie najwigkszych réznic w pomocy dla unijnych roinikéw.
Oznacza to m.in., ze ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
bezpieczeristwa zywnosciowego oraz utrzymania wysokich standardéw
$rodowiskowych, a takze z uwagi na proces liberalizacji handlu, ptatnoéci
dla polskich rolnikéw bedg stopniowo rosty, a w krajach, gdzie sg
najwyisze - spadaty. W chwili obecnej w 18 z 28 krajéw UE dopfaty
bezposrednie sg wyzsze niz w Polsce. Uznaje sie, ze tendencja ta bedzie
si¢ utrzymywata réwniez w latach nastepnych.

Ponadto w przypadku posiadania wiasnych maszyn rolniczych w tym
ciggnika oraz prowadzenia dziatalnosci rolniczej Park bedzie mogt sie
ubiega¢ na podstawie Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napgdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o




zwrot akcyzy w kwocie stanowigcej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1
litr oleju napedowego, liczby 86 oraz powierzchni uzytkéw rolnych. W
sytuacji GWPK zwrot ten bedzie wynosit ok. 4 000 zi rocznie. Nie planuje
sie takze zwiekszenia liczby etatow w zwigzku z budowa i utrzymaniem
stacji terenowo - badawczej GWPK, a zakupiony w ramach projektu
sprzet rolniczy pozwoli nam zminimalizowaé koszty, ktére w tej chwili sa
ponoszone w zwigzku z prowadzeniem prac wykoszeniowych w celu
ochrony miejsc legowych ptakéw na terenach bedgcych w trwatym
zarzgdzie GWPK. Z uwagi na powyisze argumenty uwazamy, ze budowa
stacji terenowo -badawczej GWPK, nie bedzie w przysziosci znaczaco
obcigzac budzetu Parku oraz Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Whnioskodawca zobowigze sie do zachowania celow projektu i
utrzymania powstatej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem przez
okres co najmniej 5 lat od zakoriczenia rzeczowego i finansowego
projektu. Cho¢ wiascicielem produktow inwestycji pozostanie Samorzad
Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego to za organizacje i
funkcjonowanie stacji terenowo — badawczej oraz realizacje projektu
odpowiedzialny bedzie Gostyninsko — Wioctawski Park Krajobrazowy.
GWPK posiada odpowiednie zasoby kadrowe, sprzetowe, organizacyjne
oraz finansowe do utrzymania rezuitatdw projektu, a takze
dodwiadczenie w realizacji projektéw z zakresu edukacji ekologicznej.
Nalezy podkresli¢, iz dziatalno$¢ wnioskodawcy jest regulowana
Konstytucjg RP z 2 kwietnia 1997 roku, ustawg o samorzadzie
wojewddztwa z dn. 5 czerwca 1998 roku oraz innymi odpowiednimi
ustawami i rozporzadzeniami, ktére gwarantujg funkcjonowanie
Wojewddztwa kujawsko-pomorskiego

oraz jego jednostki organizacyjnej, Gostynifisko-Witoctawskiego Parku
Krajobrazowego, w okresie trwatosci projektu. W zwigzku z powyzszym,
nie istnieje ryzyko upadtodci lub likwidacji Wnioskodawcy.

W zwigzku z uzytkowaniem stacji terenowo — badawczej nie bedzie
prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza a tym samym projekt nie bedzie
generowat dochodu i korzysci finansowych. GWPK nie bedzie réwniez
prowadzit dziatalnosci komercyjnej. Powstate produkty w wyniku
realizacji projektu beda udostepniane na zasadach
niedyskryminacyjnych. Ze stacji terenowo — badawczej beda korzystaty
zaréwno dzieci w wieku szkolnym, miodziez, osoby doroste jak rowniez
uczestnicy obozu obraczkarskiego Rakuku oraz inni przedstawiciele
uczelni wyzszych. GWPK utworzony zostal 5 kwietnia 1979 roku i przez
caly okres istnienia Parku prowadzona jest dziatalno$¢ dydaktyczna o
charakterze przyrodniczym i ekologicznym. Przez lata dziatalnosci
zdobyto doswiadczenie pozwalajgce na wiasciwe wykorzystanie
produktow projektu.

Orientacyjny harmonogram realizacji
dziatan projektu (w tym dziatan
informacyjno-promocyjnych}:

Dziatanie nr 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej
Planowany termin rozpoczecia: maj 2017
Planowany termin zakonczenia: maj 2017

Dziatanie nr 2: Przygotowanie projektéw budowlanych i wykonawczych
i innych niezbednych dokumentéw

Planowany termin rozpoczecia: styczen 2017

Planowany termin zakohiczenia: luty 2017

Dziatanie nr 3: Przygotowanie dokumentacji przetargowej




Planowany termin rozpoczecia: listopad 2017
Planowany termin zakoriczenia: listopad 2017

Dziatanie nr 4: Prace inwestycyjne
Planowany termin rozpoczecia: luty 2018
Planowany termin zakoriczenia: maj 2019

Dziatanie nr 5: Zakup wyposazenia
Planowany termin rozpoczecia: luty 2018
Planowany termin zakoriczenia: maj 2019

Dziatanie nr 6: Zakup maszyn rolniczych
Planowany termin rozpoczecia: luty 2018
Planowany termin zakoriczenia: lipiec 2018

Dziatanie nr 7: Nadzoér budowlany
Planowany termin rozpoczecia: luty 2018
Planowany termin zakoriczenia: maj 2019

Dziatanie nr 8: Inwentaryzacja przyrodniczej
Planowany termin rozpoczecia: luty 2018
Planowany termin zakoriczenia: pazdziernik 2019

Dziafanie nr 9: Promocja projektu
Planowany termin rozpoczecia: listopad 2017
Planowany termin zakoriczenia: pazdziernik 2019

Dziatanie nr 10: Audyt zewnetrzny projektu o ile bedzie wymagany
przez1Z

Planowany termin rozpoczecia: maj 2019

Planowany termin zakoriczenia: pazdziernik 2019

Dziatanie nr 11: Monitoring wybranych siedlisk przyrodniczych
poddanych czynnej ochronie

Planowany termin rozpoczecia: marzec 2019

Planowany termin zakoriczenia: wrzesiert 2019

Dziatanie nr 12: Zarzadzanie projektem
Planowany termin rozpoczecia: listopad 2017
Planowany termin zakoriczenia: pazdziernik 2019

Wskaz zrédto potencjalnego
finansowania — program unijny:

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
na lata 2014 - 2020

Nr i nazwa osi priorytetowej:

O¢$ priorytetowa 4, Region przyjazny $rodowisku

Nr i nazwa dziatania:

Dziatanie 4.5 Ochrona przyrody

Nr i nazwa podziatania:

Partnerstwo w ramach projektu:




Odniesienie do dokumentow strategicznych/implementacyjnych

Nalezy wskazaé dokumenty
strategiczne  lub  implementacyjne,
w ktére wpisuje sie dany projekt i/lub
zakres przedmioctowy danego projektu.
Wskazaé, ktore cele okreslone
w danym dokumencie bedzie on
realizowat.

- odniesienie do Strategii Rozwoju
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
do roku 2020, Plan modernizacji 2020+
(SRW),

- odniesienie do innych dokumentow
strategicznych lub implementacyjnych
np. Regionalna Strategia Innowacji,
inne strategie (sektorowe), programy,
wytyczne z poziomu regionalnego
lub/i krajowego etc.

Strategia Rozwoju Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
Plan modernizacji 2020+

Priorytet: Modernizacja przestrzeni wsi i miast
Cel strategiczny: Tozsamos¢ i dziedzictwo

Kierunek/Kierunek dziatan:

2. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
regionu

5. Promocja marki wojewodztwa

Strategia Rozwoju powiatu ziemskiego wioctawskiego

Cel strategiczny:

2.Dobrze rozwinigta sie¢ infrastruktury technicznej i czyste srodowisko
naturalne

4. Dobrze wykorzystane walory przyrodnicze, kulturowe i uzdrowiskowe

Strategia rozwoju Miasta Kowala i Gminy Kowal na lata 2002 - 2020
Cel kierunkowy giéwny

»Zachowanie naturalnego $rodowiska dla przysziych pokolen,
prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami zmierzajgce do odnowy

poszczegblnych elementéw srodowiska i efektywnego ich
wykorzystania.”

Wplyw realizacji projektu na spojnosc¢
spoteczno—gospodarczg regionu:

Opis dla:
a) efektow bezposrednich/posrednich dla rozwoju sfery gospodarki
regionu:
Wzrost $wiadomosci ekologicznej poprzez edukacje spoteczenstwa
regionu

b) efektow spotecznych z realizacji projektu -
bezposrednie/posrednie:
Woazrost swiadomosci ekologicznej poprzez edukacje spoteczenstwa
regionu

Stan przygotowania do
projektu:

realizacji

Dotyczy projektdow inwestycyinych

a) koncepcja,
TAK
NIE




b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)
TAK
NIE
NIE DOTYCZY

c) dokumentacja techniczna projektu
TAK
NIE Planowany termin uzyskania: luty 2017
NIE DOTYCZY

d) uwarunkowania formalno-prawne
- decyzja lokalizacyjna
TAK
NIE Planowany termin uzyskania: styczen 2017
NIE DOTYCZY

- raport o oddziatywaniu na $rodowisko (prognoza, 00S):
TAK

NIE Planowany termin uzyskania:

NIE DOTYCZY

- wymagane prawa wiasnosci (gruntu, nieruchomosci):
TAK

NIE Planowany termin uzyskania:

NIE DOTYCZY

- pozwolenie na budowe:

TAK

NIE Planowany termin uzyskania: maj 2017
NIE DOTYCZY

e) plan niskoemisyjny
TAK
NIE Planowany termin uzyskania:
NIE DOTYCZY

f) studium wykonalnoéci
TAK
NIE Planowany termin uzyskania: maj 2017
NIE DOTYCZY

Gotowo$¢ do zlozenia  wniosku | Planowana data ztozenia wniosku aplikacyjnego*: maj 2017
aplikacyjnego:
* dla trybu pozakonkursowego — zgodnie z wezwaniem 1Z RPO do
ztozenia wniosku

* dla trybu konkursowego na podstawie zatwierdzonego przez 1Z RPO
harmonogramu konkurséw

Budzet projektu

Wydatki przypisane dziataniom /kategoriom zgodnie
z harmonogramem:

Nazwa dziatania/kategoria wydatkow:




Ogotem: 2 241 400,00 zt

Kwalifikowane: 2 241 400,00 zi

Prace przygotowawcze (dokumentacja techniczna projektu, pozwolenia, studium wykonalnosci, prace badawcze

1. Przygotowanie dokumentacji | 15 000,00 15 000,00
projektowej

2. Przygotowanie projektéw | 50 000,00 50 000,00
budowlanych i wykonawczych i innych

niezbednych dokumentéw

3. Przygotowanie dokumentacji | 15 000,00 15 000,00
przetargowej

Rzeczowa realizacja projektu (prace bud

owlane, dostawy, nadzory, ustugi, etc.)

1. Wykonanie przytaczy {np. | 100 000,00 100 000,00
energetyczne, internet)

2. Wykonanie szamba ekologicznego 15 000,00 15 000,00
3.Wykonanie studni giebinowej 10 000,00 10 000,00
4. Wykonanie przepustow 50 000,00 50 000,00
5.Budowa siedziby terenowej wraz z | 661 400,00 661 400,00
budynkiem gospodarczym i garazami

5.1. Budynek stacji terenowo | 392 400,00 392 400,00
badawcze] z uzytkowym poddaszem o

powierzchni ok. 260 m2

5.2 Budynek gospodarczy | 105 000,00 105 000,00
o powierzchni ok. 100 m2

5.3 Garaz o powierzchni ok. 120 m2 164 000,00 164 000,00
6. Zagospodarowanie terenu (np. | 100 000,00 100 000,00
utwardzenie gruntu, nasadzenia roslin,

wiata edukacyjna, krag ogniskowy)

7. Wykonanie ogrodzenia terenu ok | 60 000,00 60 000,00
900 m

8. Nadzér budowlany 25 000,00 25 000,00
9. Zakup paneli fotowoltaicznych 50 000,00 50 000,00
10. Zakup wyposazenia budynku | 300 000,00 300 000,00
siedziby terenowej (np. meble, sprzet

AGD, sprzet multimedialny, pomoce

dydaktyczne) w tym:

10. 1 Zakup mebli (wyposazenie sali | 150 000,00 150 000,00
prelekcyjnej w specjalistyczne meble

debowe, pokoi, kuchni, fazienek, biura

itp.) oraz zakup i montaz rolet

zewnetrznych

10.2 Zakup sprzetu muitimedialnego | 70 000,00 70 000,00
(rzutnik, ekran projekcyijny,

nagtoénienie, laptop, komputer

stacjonarny, drukarka, TV, DVD, ksero

itp.)

10.3 Zakup sprzetu AGD {kuchenka, | 30 000,00 30 000,00

lodowka, mikrofaléwka, czajnik




elektryczny itp. )

10.4 Zakup pomocy dydaktycznych | 50 000,00 50 000,00
(tablice edukacyijne, makiety

drewniane, zestawy interaktywne,

biologiczne  modele  przestrzenne,

tablice diwiekowe, gry edukacyjne,

ekspozycje przyrodnicze, galerie

edukacyjne itp.)

11. Zakup wyposazenia budynku | 40 000,00 40 000,00
gospodarczego {np. kosiarka

samobiezna i inne  wyposazenie

warsztatowe)

12. Zakup maszyn rolniczych (np. | 270 000,00 270 000,00
ciggnik, przyczepa ciaggnikowa,

przetrzgsacz, kosiarka rotacyjna, prasa)

13. Zakup pomocy edukacyjnych | 30 000,00 30 000,00
zewnetrznych

14. Zakup roweréw (30 szt.) 60 000,00 60 000,00
15. Wykonanie monitoringu 25 000,00 25 000,00
16. Przyrodniczy spis siedlisk na { 50 000,00 50 000,00
obszarze Biota Rakutowskie

17. Monitoring wybranych siedlisk | 100 000,00 100 000,00
przyrodniczych  poddanych  czynnej

ochronie

17.1 Zakup fotoputapek 10 szt. 30 000,00 30 000,00
17.2 Obserwacje terenu 70 000,00 70 000,00
Zarzadzanie projektem/audyt/promocja projektu

1.Zarzadzanie projektem 170 000,00 170 000,00
Obstuga prawno-ksiegowa {(ustuga | 85 000,00 85 000,00
zewnetrzna)

Koordynator projektu, zastepca | 85 000,00 85 000,00
koordynatora projektu, specjalista ds.

administracji i promocji {dodatki

motywujgce dla pracownikéw)

2. Audyt zewnetrzny projektu 15 000,00 15 000,00
Promocja projektu (np. zakup tablic | 30 000,00 30 000,00
informacyjnej i pamigtkowej, zakup

gadzetow, ogtoszenia w prasie i radio,

organizacja imprezy promujgcej

projekt)

Zakup tablic informacyjnej | 5 000,00 5 000,00
i pamiagtkowe;j

zakup  gadzetéw, zakup  ustug | 25 000,00 25 000,00
edukacyjno-informacyjnych,

organizacja imprezy promujacej

projekt

Warto$¢ catkowita projektu: 2 241 400,00

Koszty kwalifikowane w projekcie: 2 241 400,00




Koszty niekwalifikowane w projekcie: 0,00

Montaz finansowy Whnioskowana kwota z EFRR/EFS lub instrument zwrotny —
- wybdr i wuzasadnienie montazu | 1456 910,00 zt, 65 % dofinasowania

finansowego:
Whnioskowana kwota z WFOSIGW w Toruniu lub instrument zwrotny —
448 280,00 zt, 20 % dofinasowania

Wkiad wiasny: 336 210,00 zt, 15 %

- budzet JST-336 210,00 z1,15%

-inne publiczne - ... Zh e, %
= PIYWALNE- oot ceecvene s enaes
RAZEM: 2 241 400,00 zt
UZASADNIENIE:

Wskazniki projektu

Wskazniki rezultatu: Nazwa wskaznika rezultatu:

Liczba 0s6b korzystajacych z wybudowanej/ przebudowanej/
doposazonej infrastruktury osrodkow prowadzacych dziatalnosé w
zakresie edukacji ekologicznej

Jednostka miary: osoby

Wartos¢ bazowa: 0

Wartoé¢ docelowa: 1000

Rok osiagniecia wartosci docelowej: 2019

Nazwa wskaznika rezultatu

Powierzchnia obszaréw, na ktérych przywrdcono fub zapewniono
ochrone wiasciwego stanu ekosystemodw

Jednostka miary: ha

Wartosc bazowa: 0

Wartosc¢ docelowa: 4 437,93

Rok osiagniecia wartosci docelowej: 2019

Wskazniki produktu:
Nazwa wskaznika produktu:

Powierzchnia wybudowanej/rozbudowanej/zmodernizowanej/
doposazonej infrastruktury na cele dziatalnosci z zakresu edukacji
ekologicznej

Jednostka miary: m2

Warto$¢ bazowa: 0

Wartos¢ docelowa: 500

Rok osiggniecia wartosci docelowej: 2019

Nazwa wskaznika produktu:

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania statusu ochrony
Jednostka miary: ha

Wartos¢ bazowa: 0

Wartos¢ docelowa: 4 437,93

Rok osiagniecia wartosci docelowej: 2019

Nazwa wskainika produktu:

Liczba wspartych form ochrony przyrody
Jednostka miary: szt.

Wartos¢ bazowa: 0

Wartos$¢ docelowa: 1




Rok osiggniecia wartosci docelowej: 2019

Nazwa wskainika produktu:

Liczba oérodkoéw prowadzgcych dziatalnos$é w zakresie edukacii
ekologicznej objetych wsparciem

Jednostka miary: szt.

Wartos¢ bazowa: 0

Wartos¢ docelowa: 1

Rok osiggnigcia wartosci docelowej: 2019

Stanowisko i podpis osoby
reprezentujacej  podmiot/podmioty
zgtaszajace:

Witold Kwapinski —dyrektor

Osoba do kontaktu:
/imig i nazwisko, adres mailowy, nr
telefonu/

Witold Kwapiniski, dyrektor@gwpk.pl, 54 284-22-26




